



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

**ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace –
Zřízení samostatné vodovodní a plynové
přípojky**



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Hlavní termíny

23. 2. 2017

Zastupitelstvo JMK usnesením č. 253/17/Z7 stanovilo závazný ukazatel – investiční příspěvek s účelovým určením ve výši 401 tisíc Kč na uvedenou akci.

27. 4. 2015

Městským úřadem Rousínov vydán platný územní souhlas: XII/125/2015 Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č. p. 224.



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Hlavní termíny

21. 9. 2016

Městským úřadem Rousínov vydán platný územní souhlas:
XII/34/2016 Plynovodní přípojka pro objekt č. p. 224 (přepracovaný
projekt).



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Přehled nákladů

	Skutečné náklady s DPH
Fond investic JMK	15 000,00 Kč
Fond investic JMK	301 554,40 Kč
Celkem	316 554,40 Kč
Rozdíl	84 445,60 Kč

Nedočerpaný investiční příspěvek ve výši 84 445,60,- Kč z IF JMK s účelovým určením byl vrácen dle pokynu v usnesení JMK.



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Termíny realizace

10. 4. 2017

Zahájení realizace Zápisem o předání a převzetí staveniště.

1. 9. 2017

Dokončení realizace Protokolem o odevzdání a převzetí díla.



INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace





INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Fotodokumentace

