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1SS Slavkov u Brna, prispévkova organizace —
vymeéna vyplni otvoru a oprava fasady hlavni
budovy



INTEGROVANA STREDNI SKOLA

Slavkov u Brna, prispévkova organizace

Hlavni terminy

27.4. 2015

Integrovana stredni skola Slavkov u Brna, prispévkova organizace
zpracovala investicni zameér s charakterem akce oprava

4. 6. 2015

Rada Jihomoravského kraje usnesenim 6868/15/R105 doporucila
Zastupitelstvu Jihomoravského kraje stanovit zavazny ukazatel na
rok 2015 — prispévek na provoz

s ucelovym urcenim ve vysi 2 837 tis. KC na uvedenou akci



INTEGROVANA STREDNI SKOLA

Slavkov u Brna, prispévkova organizace

Hlavni terminy

30. 7. 2015

Rada Jihomoravského kraje schvalila Investicni zamér usnesenim
7261/15/R111. Zaroven byl udélen souhlas se zahajenim
zadavaciho rizeni na uvedenou akci a vysloven souhlas se
slozenim hodnotici komise a se zadavacimi podminkami.

9.11. 2015

Poskytnut prispévek na provoz s ucelovym urcenim z Investicniho
fondu JMK, akce €. 1140 — Rezerva na investicni akce.
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Prehled nakladu

Poskytnuti Skutecné

prispévku z IF JMK | naklady s DPH
Investi¢ni naklady dle 1Z 2 837 000,00 K¢ | 2 750 100,00 K¢
Investicni prispévek z JMK 2 837 000,00 K¢ | 2837 000,00 K¢
Rozdil 0,00 K¢ 86 900,00 K¢

Nedocerpany investi¢ni prispévek ve vysi 86 900,00 K¢ z IF JMK urdeny na provoz
s ucelovym urcenim byl vracen dle pokynu v usneseni JMK.
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08/2015
Zahajeni realizace

Terminy realizace

11/2015
Dokonceni realizace
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Stav pred rekonstrukci
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Stav pred rekonstrukci
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Prubéh praci
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Konecny stav




